

## Comune di Cento Provincia di Ferrara

**LAVORI:** CUP: F39J21018390001 - CIG: 9788315511  
**COMMITTENTE:** ACER Ferrara  
**R.U.P.** Arch. Marco Cenacchi  
**IMPRESA:** Consorzio INTEGRA (Bologna)  
**AGGIUDICAZIONE:** delibera n. 19 del 28/04/2023

### Processo verbale di consegna lavori

ex art. 5 comma 9 d.m. 7 marzo 2018 n.49

- **Visto** il progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara per un importo complessivo pari a € 1.649.472,21;
- **Vista** la delibera di consiglio di amministrazione di Acer Ferrara n. 19 del 28/04/2023 con la quale veniva ratificata la risultanza di gara l'aggiudicazione dell'appalto integrato all'Impresa;
- **Visto** l'Ordine di Servizio n.1 con il quale il RUP comunicava all'impresa l'inizio delle attività di progettazione;
- **Vista** la richiesta avanzata dall'impresa relativamente alla presa in consegna del fabbricato propedeutica alla necessità di concludere, con ulteriori saggi e rilievi, l'attività di progettazione esecutiva;
- **Previa** Autorizzazione del Responsabile del Procedimento;
- **Previo** avviso all'Impresa appaltatrice;

l'anno **duemilaventitre** il giorno **01** del mese di **giugno** nel **Comune di Cento** la sottoscritta Patrizia Poletti in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, è convenuto sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, con Geom. Cesare Chiarini, in qualità di Delegato dell'Impresa Appaltatrice ed ha proceduto alla consegna parziale dei lavori di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni riportate nel capitolato speciale e nel Codice degli Appalti.

Accertato che lo stato attuale dell'area è tale da non impedire le attività propedeutiche al completamento della progettazione esecutiva il Direttore dei Lavori procede alla consegna delle aree in oggetto al solo fine di svolgere le attività suindicate.

Si precisa inoltre che, qualora codesta ditta debba accedere all'area di cantiere per l'effettuazione degli ulteriori saggi ed indagini autorizzate dalla scrivente, dovrà redigere apposito piano operativo di sicurezza da trasmettere alla scrivente prima dell'inizio delle attività, e dovrà essere garantita la presenza sull'area di cantiere **esclusivamente** di personale della ditta aggiudicataria, al fine di non incorrere nella necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza.

L'impresa accetta lo stato dei luoghi nelle condizioni di accessibilità in cui si trovano senza avanzare riserva alcuna nel merito dei contenuti del presente verbale.

Si specifica inoltre come, per la natura stessa dell'appalto integrato, i tempi per l'esecuzione dei lavori stabiliti contrattualmente decorreranno dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Cento, 01/06/2023

L'Impresa

\_\_\_\_\_

Il Direttore dei Lavori

\_\_\_\_\_

(ing. Partizia Poletti)